



ACTUALIZACIÓN 26 DE MAYO DE 2022: A EFECTOS DE ACLARACIÓN, POR PARTE DE AIE, SE DECIDE AMPLIAR Y DETALLAR EL APARTADO 2.9 DEL PLIEGO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

2.9 PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HITOS Y ENTREGABLES

El hito previsto como “Entrega en PRE para inicio UAT de acuerdo con DoD”, previsto para el 01/09/2022, se amplía en plazo hasta el día 30 de septiembre y deberá contener los siguientes entregables que se detallan:

Entregable	Fecha
Frontales Web de las Aplicaciones de Declaración y Validación	30/9/2022
Servicio de Declaraciones, otros servicios necesarios de acuerdo con la arquitectura	30/9/2022
API Manager. Versión básica para MVP Declaración y Validación.	30/9/2022
Integración con DMS	30/9/2022
Motor/Servicio de búsquedas	30/9/2022
Integración End to End vía Kafka con SGGG (SGGA Adapter) y Data Lake	30/9/2022

Los siguientes hitos previstos en el Plan, relacionados con la UAT, extienden su plazo de ejecución máximo, hasta los días 30 y 31 de octubre de 2022 respectivamente.

Hito	Fecha	Alcance requerido
Entrega en PRE para inicio UAT de acuerdo con DoD	30/09/2022	Objetivos priorizados descritos en Apartado 2
Sign-off UAT sin bugs críticos	30/10/2022	Objetivos priorizados descritos en Apartado 2
Despliegue y activación en Producción	31/10/2022	Objetivos priorizados descritos en Apartado 2

Como consecuencia de este cambio, se amplía el plazo de entrega de ofertas, en 2 días más, hasta el próximo **lunes 30 de mayo a las 23:59 horas**.

Carlos Pastor
Director de Operaciones